

## إعداد برنامج تنمية إقليم الحسيمة للفترة 2022-2027

في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ولاسيما المواد من 80 إلى 84 منه، وتنزيلاً لمضامين المرسوم رقم 2.16.300 المتعلق بإعداد برنامج تنمية العمالات والأقاليم وتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات التشاور لإعداده، وكذا المرسوم رقم 2.16.307 المتعلق بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الإقليم، تم الشروع في إعداد مشروع برنامج تنمية إقليم الحسيمة للفترة 2022-2027.

وقد تم الإعلان عن انطلاق إعداد البرنامج خلال الاجتماع الإخباري والتشاورى المنعقد بمقر عمالة إقليم الحسيمة بتاريخ 08 مارس 2023، بحضور مختلف الفاعلين المعنيين، حيث شكل هذا اللقاء محطة أساسية لإطلاق مسلسل الإعداد وفق مقاربة تشاركية.

وأسندت مهمة إنجاز برنامج تنمية الإقليم إلى فريق عمل يضم أطر المجلس ومكتب دراسات متخصص، وذلك تحت إشراف رئيس المجلس الإقليمي، بهدف إعداد وثيقة استراتيجية تستجيب لحاجيات الإقليم التنموية وتنسجم مع إمكانياته ومؤهلاته.

### الجدولة الزمنية لإعداد البرنامج

تم تحديد مراحل إعداد البرنامج وفق رزنامة زمنية مضبوطة شملت ما يلي:

الجدولة الزمنية		المدة	مراحل اعداد مشروع برنامج تنمية الإقليم
نهاية المرحلة	بداية المرحلة		
2023/03/10	2023/03/08	3 أيام	الاجتماعات الإخبارية لانطلاق الدراسة.
2023/03/30	2023/03/10	20 يوماً	التشخيص.
2023/04/04	2023/03/31	05 ايام	وضع ترتيب الأولويات التنموية للإقليم.
2023/04/14	2023/04/05	10 ايام	تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة لبرنامج تنمية الإقليم.
2023/04/19	2023/04/15	05 ايام	تقييم موارد الإقليم ونفقاته خلال الثلاث سنوات الأولى.
2023/04/29	2023/04/20	10 ايام	بلورة مشروع برنامج تنمية الإقليم مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرنامج.
2023/05/02	2023/05/01	02 يومين	عرض مشروع برنامج تنمية إقليم الحسيمة على اللجان الدائمة للمجلس.
الدورة العادية لشهر يونيو 2023		01 يوم	عرض مشروع برنامج تنمية إقليم الحسيمة على مصادقة المجلس.

وقد تم الحرص خلال مختلف هذه المراحل على احترام المقاربة التشاركية; والنوع الاجتماعي والبعد البيئي، وضمان التنسيق مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين، بما يفضي إلى إعداد وثيقة مرجعية تشكل إطاراً استراتيجياً لبرمجة المشاريع والترافع بشأنها خلال الفترة المعنية.